

Onderwerp: Update voortgang werkzaamheden Kwistbeek

Van: Anouk Dewitte <A.Dewitte@waterschaplimburg.nl>

Datum: 22-9-2021 12:29

Aan: Anouk Dewitte <A.Dewitte@waterschaplimburg.nl>

CC: " (Carla.Duijf@peelenmaas.nl)" <Carla.Duijf@peelenmaas.nl>



Hoi werkgroepleden Kwistbeek,

In deze mail wil ik jullie weer informeren over de stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden:

Middenloop

Het deel tot aan de Middenpeelweg is voor een groot deel klaar, op enkele afrondende werkzaamheden na.

Soeterbeek

De afgelopen tijd zijn er kabels en leidingen verlengd, omdat de nieuwe duikers hoger zijn dan de bestaande duikers. Op 13 september zijn de werkzaamheden gestart; als eerste is het vervangen van de duiker bij Soeterbeek 14 aan de beurt. Soeterbeek is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden volgens planning verlopen.

Kasteelpark

Het stapelwerk is medio week 37 klaar. In week 39 wordt de elektrakast verplaatst. Als dit klaar is kan de bypass gemaakt worden. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in week 40 afgerond. Op het kappen van één boom na, zijn de werkzaamheden in het kasteelpark klaar. In de boom zit een duivennest. Daarom wordt de boom later gekapt.

Omnibus

Tijdens de vakantieperiode is er op het schoolplein hard gewerkt. Er is onder meer een watertafel en een schommel geplaatst. Binnenkort wordt gestart met de aanleg van onder meer een wadi (natuurlijk uitziende verlaging voor de opvang van regenwater) en een hellingbaan voor mindervaliden. Daarna is het schoolplein helemaal klaar.

Huissen – Obsenichtlaan

Na de vakantie is gestart op het stuk van de brug Huissen richting de Obsenichtlaan. Daar worden onder andere stapelmuren gemaakt.

Mochten er nog vragen zijn n.a.v. deze mail, kunnen jullie ons via onderstaande gegevens bereiken.

Met vriendelijke groet,

Anouk Dewitte (06- 11201595) en Carla Duijf (06- 11645709)